A+ 라이프 의전 통합 시스템 온라인 플랫폼 구축 사업 견적서

2022년 10월 18일



(주)아이티레버리지 | 서울특별시 성동구 광나루로 144, 더스페이스타워 702호 담당자 : 임호근 팀장 | mogni@itlup.com | 010-2960-3258

투입인력기반견적서(ESTIMATE)

사업명	A+ 라이프 의전 통합 시스템 온라인 플랫폼	
수신처	파인랩	
참조	심재완 팀장	
제출일	2022년 10월 18일 화요일	

제안사 일반사항 사업자등록번호: 263-88-02102 서울특별시 성동구 광나루로 144, 더스페이스타워 702호 아이티레버리지 임호근팀장(

본 견적은 제출일로부터 1개월 간 유효합니다.

1. PROJECT 제안 금액

일금 일억사천사백만원 정(₩144,000,000) (만원미만 절사, 부가세 포함)

2. 견적 산출 내역

				단위:원
사 업 명	사업기간	총 견 적 액	할인율	제안금액
A+ 라이프 의전 통합 시스템 개발 사업	5개월	₩160,190,395	10%	₩144,000,000

3. 상세 견적 산출 내역

1) 직접인건비 산정

		인력	인력단가(1개월)	투입인력 및 기간						직접인건비 계	
역할	수행업무	등급	(2019소프트웨어 산업협회공표)	М	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	총M/M	(총M/M X 단가)
	사업 총괄 관리, 리스크 관리,	고급	6,353,006	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		1.5	9,529,509
사업관리	프로젝트 관리, 일정관리, 컨설팅,	중급	4,986,758							0.0	
	비즈니스 로직 설계	초급	4,486,165							0.0	
	고객 커뮤니케이션, 콘텐츠 수급등록, 기획 화면설계서 정리, 요구사항 정리, 시스템 테스트 점검	고급	6,353,006							0.0	
기획		중급	4,986,758	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5		3.5	17,453,653
		초급	4,486,165	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		1.5	6,729,248
	디자인 UI 설계, 세부 페이지 디자인, 디자인 기능별 페이지 디자인, 콘텐츠 디자인, 스타일 가이드 정리	고급	6,353,006							0.0	
디자인		중급	4,986,758	0.5	1.0	1.0				2.5	12,466,895
		초급	4,486,165							0.0	-
	UI 개발, HTML 코딩(HTML5), 퍼블리싱 스크립트 개발, 페이지 적용 프론트 페이지 코딩	고급	6,353,006							0.0	
퍼블리싱		중급	4,986,758		1.0	1.0	0.5	0.5		3.0	14,960,274
		초급	4,486,165							0.0	
	데이터베이스 설계 및 구축.	고급	6,353,006	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		5.0	31,765,030
개발	시스템 아키텍처 구성, 관리 시스템,	중급	4,986,758	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		10.0	49,867,580
	시스템 구축	초급	4,486,165							0.0	-
투입 인력 기간 별 합계					6.6	6.1	4.6	4.6	0.0	27.0	142,772,189

2) DROIECT MIZHI AND (DROIECT MIZH) - NAVIZHI SMI V 60%

2) PROJECT 제공의 전공 (PROJECT 제공의 = 직접전단의 함께 X 80%)			CTI-C
직접인건비 합계	제경비율	PROJECT 제경비	
142,772,189	10%	14,277,219	

3) PROJECT 기술료 산정 (PROJECT 기술료 = (직접인건비+제경비)X10%)

단위:원

<u> </u>		
직접인건비 + 제경비 합계	기술료율	PROJECT 기술료
157,049,407	2%	3,140,988

4. 상세 업무 및 견적 포함 내역

업무내역	상세내역	견적포함여부	비고 사항
기본 시스템 구성	하이브리드웹 및 PC 접속 시스템 구축 주요 디바이스 테블릿 환경 고려한 인테페이스 구축	~	
계정관리	임직원, 본부장, 의전팀장, 기업담당자 등 유형별 계정 등록 및 권한 관리	~	통합 단일 시스템 내 권한 접근 제어 (협력업체 별도 시스템 필요시 협의 필요)
상품관리	상품 SPEC 관리 및 품목 코드 관리, 게시판 형태의 상품 정보 등록 관리	V	기본 상품DB관련 CRUD 구축 (시스템 재고 연동 필요시 협의 필요)
단가 및 정산 관리	기 등록된 정보 기준으로 계정 및 검색 항목 벨 필터링 정보 제공	~	정보 필터링 형태 데이터 제공 (데이터 제공 이외 정산 처리는 협의 필요)
장례 현황	효담, 파라다이스 등 상품 유형별 인터페이스 구축 (일자별 등록, 장례 정보 등)	~	기 설계안 화면 변동 사항에 따라 재협의가 필요할 수 있음
장례 일정 등록	일정 정보 및 활동 정보 등록, 현장 사진 등록 기능	V	기본 일정 활동 등록 관리
장례 정보 비교	기 등록 정보 기준으로 항목별 비교 기능 인터페이스 구축	~	화면 인터페이스 구축
장례 일정 정산	정산서 화면 구축, 항목별 체크에 따른 최종 비용 정산 구축	~	전자서명, 리포팅툴 솔루션 별도 인터페이스 구축 기준
정산 사항 결제	정산 시스템 인터페이스 연계 구축, 별도 CS(교환,반품,환불) 등 처리 예외	~	내부 결제 시스템 연동 처리 CS 처리 항목 필요시 협의 필요
장례식장 조회	기 구축DB 기준 데이터 조회 및 데이터 처리 구축	~	데이터 조회
재고 관리 조회	기 구축DB 기준 데이터 조회 및 데이터 처리 구축	~	별도의 재고관리 자동화 기능 필요시 협의 필요함
게시판 / 현황판	접수 현황 및 공지사항 등 기본 게시판 CRUD 및 조회 기능 구성	V	게시판 형태 정보 인터페이스 구축
하이브리드웹 / PC웹	테블릿 및 PC 이원화된 화면 구성, PC화면 전용 기능 (엑셀다운로드 등) 부분적으로 테플릿 환경에서 구현 불가함	~	디바이스별 화면 구성
제외 항목	시스템 구축에 대한 기본적 기능 구현에 초점이 되어 있으며, 리포팅, 결제모들, 전자 서명, 인중 시스템 등 솔루션 항목 미포함	4	솔루션 비용 미포함

5. 견적산출의 전제 조건

- 1) 본 권적은 'A+라이프 의전 통합 시스템 개발 안내사' 기준으로 한 건적입니다 2) 본 전적의 인건비 산정기준은 한국소프트웨어산업험회 2019년도 사업대가(Working Day 20.8일 기준)에 의거합니다. 3) 본 건적은 개발 중 상용 이미지를 사용할 경우는 별도 비용이 청구됩니다. 4) 본 사업의 대금 지급 조건은 계약 체결 후 선칙 20% 프로젝트 진행 중도금 30%, 최종 검수 후 잔금 40%로 진행하는 것을 원칙으로 합니다. 5) 본 프로젝트 진행 기간은 점검부터 완료까지 약 5일 정도 소요 예상됩니다.